



Adaptación de Skills IA al Ecosistema BCV/BACC

Presentación Ejecutiva — Resumen

Proyecto: skills de agente IA para los microservicios backend de Apertura de Cuentas Comerciales (BACC)

Ecosistema: BCV/BACC · Interbank · Entregable: NTT DATA

Cronograma: 13 ago → 09 oct 2026 · Sprint 2 en curso (4 sprints de 2 semanas + cierre)

Alcance del Proyecto

7

microservicios backend

3

skills del pipeline

~85 %

menos tokens por HU

8 sem.

13 ago → 09 oct 2026

¿Qué es este proyecto?

El ecosistema BCV/BACC de Interbank opera sobre 7 microservicios backend Java/Spring Boot. El proyecto construye un pipeline de 3 skills de agente que convierte una Historia de Usuario (HU) de negocio en una Historia Técnica (DHU) y, opcionalmente, en código — usando graphify para reducir el consumo de tokens en ~85 %.

Metodología: SDD + BMAD

El proyecto sigue Spec-Driven Development (SDD) y BMAD:

SDD

Framework de desarrollo guiado por especificaciones. Antes de escribir código se produce y aprueba una spec (la DHU) con criterios de aceptación y mapa técnico — bcv-hu-implementer no genera código si la DHU tiene gaps sin resolver.


BMAD

Framework de desarrollo ágil con IA. Es el ciclo interno que cada skill sigue al construir algo: Understand (entender la tarea y el código), Design (diseñar el cambio), Build (generarlo) y Validate (verificarlo).

Fase SDD	Acción del flujo BCV
Intención de entrada	HU funcional de negocio
Research-Driven Context	bcv-hu-context-analyzer investiga el código real con graphify → .context/hu-<codigo>.md
Especificar formalmente	bcv-dhu-writer escribe la DHU (criterios de aceptación, endpoints, mapa técnico)
Implementar desde la spec	bcv-hu-implementer aplica la DHU en ramas feature (dry-run / apply)
Verificar / feedback	Linter + tests, revisión humana y gotchas que vuelven al contexto

Skills que se Identificaron

Se identificó y construyó un pipeline de 3 skills principales, uno por cada paso del flujo SDD:



Primera entrega: un plan de tareas validado

bcv-hu-context-analyzer (research con graphify) y bcv-dhu-writer (especificación) ejecutan la primera parte del pipeline y entregan un plan de tareas (la DHU) validado. Desde ahí, bcv-hu-implementer aplica el plan y genera el código, iterando con el feedback del equipo dev.

Resultados (hitos medidos)

Los dos primeros ejercicios con el equipo dev del banco cuantificaron el ahorro frente a la forma tradicional:


Usuario	HU / EVT	Compl.	Tradic. (h)	Copilot (h)	Skill+Graphify (h)	Ahorro
Fernando Camargo	Identificación de canal OneAPP en trama Postmortem	Baja	8	4	2	75 %
Lionel Gonzales	[EVT] Arquitectura cluster-to-cluster – Paquete 1	Media	48	40	10	79 %

Fernando Camargo

HU · complejidad baja

75 %

ahorro




Lionel Gonzales

EVT · complejidad media

79 %

ahorro



En el caso de mayor complejidad (Lionel Gonzales), pasar de 48 h a 10 h equivale a un ahorro de ~79 % (~4 días de implementación).

Roadmap

 Completada

 En curso

 Propuesto



SPRINT 1		SPRINT 2		SPRINT 3		SPRINT 4		CIERRE
13–26 ago		27 ago–09 sep		10–23 sep		24 sep–07 oct		08–09 oct
SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM C
13–19 ago	20–26 ago	27 ago–02 sep	03–09 sep	10–16 sep	17–23 sep	24–30 sep	01–07 oct	08–09 oct
Consolidación de repos + entorno	Adopción de graphify	Iteración de los skills del pipeline	Consolidar feedback de la ejecución EVT	Refinar los skills del pipeline según feedback	Consolidar el pipeline completo	Validación con equipo dev del banco (entorno propio)	Estabilización final de skills	Cierre final de entregables
Arranque de los 3 skills del pipeline	Ejecución de HU con equipo dev (primer ejercicio real)	Ejecución EVT con equipo dev (context-analyzer → DHU → código)	Iterar skills del pipeline con código real	Avanzar el pipeline con la DHU (bcv-dhu-writer)	Ejecutar bcv-hu-implementer (dry-run → apply)	Ciclo: ajustar → regenerar → revalidar	Documentación, onboarding y demo al cliente	Traspaso a cargo de Oscar

Próximos Pasos

1

Iterar los skills en las próximas HUs

Ampliar su cobertura con casos de uso adicionales del banco, sobre Historias de Usuario reales.

2


Oscar queda a cargo del proyecto

Tras el traspaso del Arquitecto IA (10 sep): soporte continuo y afinación de los skills.

3

Refinar los skills

Con más código real y el feedback continuo del equipo dev del banco.



Skills IA para el Ecosistema BCV/BACC

Pipeline HU → DHU → código · 3 skills · ~85 % menos tokens

Próximos pasos: iterar y refinar los skills en las próximas HUs, con Oscar a cargo del proyecto